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1 Uvod 
 
Jeseni leta 2001 se je predsedstvo Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ odločilo, da bo v 
okviru programa Interreg III B – območje Alp na razpis oddalo predlog svojega projekta. Prvi 
poskus sicer ni uspel, drugi pa je bil uspešen in zgodaj poleti 2003 smo le začeli izvajati 
projekt DYNALP, za katerega so bila za triletno obdobje odobrena sredstva v višini 2,16 mio. 
EUR. 
To je bil ambiciozno zastavljen podvig, kajti pri projektu je poleg vodilnega partnerja, tj. 
vorarlberške občine Mäder, in nacionalnih partnerjev iz petih alpskih držav sodelovalo še 52 
alpskih občin in regij s prav tako številnimi projekti, ki so obravnavali štiri protokole Alpske 
konvencije (turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo ter trajnostni 
razvoj in urejanje prostora). Od občin, ki so bile vključene v projekt, je 40 občin članic 
Omrežja občin. S pomočjo projekta DYNALP so občine želele pritegniti in uporabiti lokalno 
znanje, kako uveljaviti trajnostni razvoj na podeželju. Poleg občinskih projektov je bil 
najpomembnejši cilj projekta DYNALP izmenjava izkušenj, ki bo presegala jezikovne in 
kulturne meje.  
 

1.1 Trije najpomembnejši izzivi 

Usklajevanje izvedbenih projektov 
Partnerji in sopartnerji so z izvajanjem projektov začeli v zelo različnih razmerah. Številni so 
imeli oblikovano idejo za projekt že na samem začetku in so lahko takoj začeli z izvajanjem. 
Drugi so sicer vedeli, kaj želijo početi, a so morali premagati še marsikatero oviro, kot npr. 
vprašanje financiranja ali odobritve sredstev, odločitev na politični ravni itd. Spet drugi 
partnerji so šele začeli z iskanjem najprimernejšega projekta. Zaradi vsega tega in tudi zaradi 
različnih možnosti v posameznih državah je usklajevanje projektnega dela tako na nacionalni 
kot na mednarodni ravni potekalo z velikimi težavami, nazadnje pa je vendarle bilo uspešno - 
zlasti zaradi izredne angažiranosti nacionalnih animatorjev. 
 

Centralno upravljanje projekta  
Izkušnje, pridobljene v projektih, je bilo treba oblikovati tako, da so bile uporabne za vse, in 
jih na ustrezen način predstaviti javnosti. V ta namen je bila že od začetka projekta v 
nemškem, francoskem, italijanskem in slovenskem jeziku postavljena domača spletna stran 
www.dynalp.org z izdelano strukturo, kratkimi e-novicami in informativnim biltenom Omrežja 
občin v tiskani obliki.   
Zelo dobro obiskane in vsebinsko uspešne so bile različne mednarodne prireditve v okviru 
DYNALP. Kot posebej uspešne so se izkazale tudi štiri tematske delavnice, kjer so bile 
predstavljene praktične in uporabne vsebine, o katerih so udeleženci razpravljali, jih dopolnili 
in kasneje uporabili v domačih občinah. 
Uspešno upravljanje projekta sta zagotovila - skupaj s sekretariatom – osrednja organa 
projekta: usmerjevalni odbor (Steering Committee - DSC) in podporna skupina (Support 
Team - DST), ki sta uspešno sodelovala. Skupaj jima je uspelo izpolniti obsežno in zahtevno 
nalogo, tj. 52 projektov ne le voditi, temveč tudi uspešno pripeljati do konca.  
 

Upravljanje projekta Interreg   
Od vseh treh izzivov je bil to največji, saj je šlo za povsem novo, pa tudi najtežavnejšo 
nalogo. Za manjše občine, ki sestavljajo naše omrežje in so bile tudi v celoti nosilec projekta, 
so predstavljali administrativni predpisi in okorne strukture programa Interreg IIIB težko 
premostljive ovire kljub podpori uradnih organov programa (Managing Authority, Joint 

http://www.dynalp.org/
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Technical Secretariat). Da se je projekt kljub temu uspešno zaključil, kot je predvideval 
predlog projekta, pa je pripisati v glavnem vztrajnosti projektnega sekretariata in DST  

1.2 Povzetek  

Katere rezultate so pri projektu dosegle občine, ki so sodelovale v DYNALP-u, bo prikazala 
razstava posterjev, ki bo na ogled od 18. do 20. maja 2006 v Bad Hindelangu v okviru 
mednarodnega posveta ob zaključku projekta. DYNALP je bil doslej največji izziv za Omrežje 
občin „Povezanost v Alpah“ in je zaradi svoje uspešnosti bistveno pripomogel k njegovi 
uveljavitvi in nadaljnjemu razvoju. Omrežje si sedaj lahko zastavi nove naloge in še v večji 
meri kot doslej prispeva k trajnostnemu razvoju v Alpah. Naslednji korak v tej smeri je že 
storjen: v okviru nadaljevalnega projekta DYNALP2, katerega izvajanje financira švicarski 
Sklad za varstvo narave MAVA, bodo lahko občine, ki so članice Omrežja občin „Povezanost 
v Alpah“, ponovno pridobile finančno podporo za svoje projekte. Predstavitev projekta 
DYNALP2, ki bo trajal tri leta in razpolaga s proračunom v višini 1,78 mio. EUR, bo 20. maja 
2006, prav tako v Bad Hindelangu.  
 
 

 
 
Za vodilnega partnerja:  
Rainer Siegele, župan občine Mäder 
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2 Tematske delavnice 
 
Izmenjava izkušenj na mednarodni ravni je za uspešno izvajanje projektov zelo pomembna, 
saj lahko občine oz. regije, ki se srečujejo s podobnimi problemi, prav zaradi izmenjave 
pogostokrat najdejo rešitve iz prakse. 
 
Ker je bil namen projekta DYNALP spodbuditi izmenjavo vseh partnerjev, so se občine, ki so 
znotraj tega projekta izvajale podobne projekte, razdelile v tematske skupine. Za vsako 
skupino so bile organizirane t.i. tematske delavnice, ki so se jih udeležile občine, vključene v 
projekt DYNALP, pa tudi druge občine, ki jih je zanimala katera od napovedanih tem 
delavnic.  
 
Od prvotno petih načrtovanih delavnic so bile organizirane štiri. Od pomladi 2005 do poletja 
2006 je štiri zanimive delavnice, ki so potekale v Avstriji, Nemčiji oziroma Italiji, obiskalo več 
kot sto udeležencev, udeležili pa so se jih vedno tudi predavatelji iz drugih alpskih držav.  
 
Delavnice „Občine in reševanje konfliktov: participacija, mediacija“, ki je bila prvotno 
načrtovana za 9. 9. 2005 v St-Martinu v švicarskem kantonu Valais, žal ni bilo mogoče 
organizirati. Zaradi hudega neurja in poplav, ki so v času, ko bi morala biti delavnica, 
prizadele večji del alpskega območja, udeleženci in predavatelji v St-Martin sploh niso mogli 
prispeti. Zaradi časovne stiske in obsežnega programa nadaljnjih (že načrtovanih) prireditev 
te delavnice tudi naknadno ni bilo mogoče organizirati. 
 
V nadaljevanju sledi opis treh delavnic, ki so bile organizirane, in četrte delavnice, ki šele bo 
sledila. Podrobni opisi poteka posameznih tematskih delavnic so različni, saj za nekatera 
predavanja ni bilo na voljo pisnih povzetkov. 
 

2.1 Röthis (Vorarlberg, Avstrija), 11. 3. 2005: Razvoj krajine in 
varstvo narave na primeru suhih zidov, visokodebelnih 
sadovnjakov in živih meja  

Prva tematska delavnica je bila namenjena zlasti občinam, ki želijo poskrbeti za nadaljnji 
razvoj kulturne in naravne krajine na svojem območju ali v katerih je ta ogrožena. Cilj 
delavnice je bil posredovati informacije o pomembnih parametrih krajine, predstaviti oblike 
pomoči pri načrtovanju razvojnih ukrepov in ukrepov ohranjanja krajine, ter prikazati, kako 
poteka ozaveščanje prebivalcev o pomenu negovane krajine ter kako povečati vrednost 
podobe kraja in krajine.  
 
Delavnica je obsegala teoretični del z uvodnimi predavanji, ogled projektov na terenu (suhi 
zidovi, visokodebelni sadovnjaki, žive meje) ter izmenjavo izkušenj in stališč v delovnih 
skupinah. Pri določitvi tem, ki so jih obravnavale delovne skupine, so bile upoštevane želje 
udeležencev.  
 
Program 1. tematske delavnice DYNALP, Röthis (Avstrija), 11. marec 2005: 
 
8.45 – 9.00  Pozdravne besede - Rainer Siegele, župan občine Mäder/A 
   Predstavitev občine Röthis - Norbert Mähr, župan občine Röthis 
9.00 – 10.30  Predstavitev projektov: 

1. Delovanje Prirodoslovnega društva Trimmis/CH  
(Christian Hemmi) 

2.  Projekti Comprensorio Montano del Pordenonese, Friaul/I 
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 (Renato Mirto Monte, Luigi Fabbro) 
3.  Projekti občine Röthis 
 (Renate Tschofen) 
4. Projekt „Vorderland - vorarlberški vrt“ 
 (Beatrix Hohengartner) 

10.30 – 10.45  Odmor 
10.45 – 12.00  Ogled suhih zidov na terenu, obisk pri  

vinogradniku Franzu Nachbauerju v Röthisu 
12.15 – 14.00  Kosilo  
14.00 – 15.45  Moderirane delovne skupine: 

Teme: - Obveščanje prebivalcev / vključevanje prebivalcev v proces 
izvajanja / odnos med amaterskim in profesionalnim 

 - Ekonomski vidiki: vključevanje kmetijstva / trženje, verige 
dodane vrednosti, sodelovanje z gostinsko dejavnostjo 
(ogled mobilnega pasterizatorja) 

 -  Izobraževanje / delovna mesta / programi za preprečevanje 
brezposelnosti med mladimi  

 - Popis / dokumentiranje / zavarovanje sort / vrt starih sort  
15.45 – 16.00  Odmor 
16.00 – 17.00  Predstavitev rezultatov delovnih skupin, zaključna razprava 
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2.2 Budoia (Furlanija, Italija), 5. 5. 2005: Podeželski turizem in 
veriga dodane vrednosti na regionalni ravni  

 
Druga tematska delavnica je bila namenjena zlasti občinam, ki v svoji regiji spodbujajo 
turizem ter s tem ohranjajo verigo dodane vrednosti na regionalni ravni in jo želijo še 
izboljšati. Delavnica je bila zelo dobro obiskana, saj se jo je udeležilo okoli 50 oseb.  
 
Program delavnice je bil razdeljen na teoretični del z uvodnimi predavanji in praktični del z 
ogledom projektov na terenu in v nadaljevanju izmenjavo izkušenj med udeleženci, ki so se 
zato razdelili v delovne skupine in svoje izkušnje obravnavali s treh vidikov: 

 možnosti za ustvarjanje večje dodane vrednosti na regionalni ravni s pomočjo 
partnerstva med turizmom in drugimi gospodarskimi panogami,  

 priložnosti, težave in interesni konflikti pri določanju zavarovanih območij,  
 možnosti za vrednotenje narave in kulturne krajine s pomočjo turizma in kmetijstva. 

 

 
 
Program 2. tematske delavnice DYNALP, Budoia (Italija), 5. maj 2005: 
 
9.00 – 9.15  Antonio Zambon, župan pozdravne besede ter predstavitev 
  regije in občine Budoia  
9.15 – 11.30   Predstavitev primerov: 

1. Turistično vrednotenje regionalnih proizvodov na primeru kostanja 
v regijah Malcantone, Valle di Muggio in Valli di Lugano (Marco 
Marcozzi) 
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2.  Sodelovanje prebivalcev / obvladovanje konfliktov v Mittelbergu v 
dolini Kleinwalsertal (Werner Strohmaier) 

3.  Comunità Montana del Friuli Occidentale (Italija): Krajina, 
zgodovina, kultura in prihodnost 

4. Čezmejni naravni park Kamniške Alpe, Slovenija/Koroška) 
 (Matjaž Harmel) 

11.30 – 15.00   Ogledi, nato kosilo v Polcenigu 
15.00 – 16.00   Delovne skupine z moderatorjem: 

Teme: - interesni konflikti in njihovo obvladovanje 
 - raba regionalnih izdelkov v turistične namene 
 -  zavarovana območja in turizem 
 - nadregionalno/čezmejno sodelovanje 

16.00 - 17.00  Predstavitev zaključkov delovnih skupin, sklepni razgovor 
 
 
 

2.3 Werfenweng (Avstrija), 27. 10. 2005: Turizem – brez avto 
mobila: trajnostne oblike mobilnosti v občinah 

 
Motorizirani individualni promet pomeni pogosto zlasti v turističnih krajih velik problem. Turisti 
pričakujejo mir, neokrnjeno krajino in čist zrak in zato niso zadovoljni z negativnimi 
posledicami, ki jih s seboj prinaša mobilnost. Okolju prijazne oblike mobilnosti v turističnih 
krajih zato lahko izboljšajo kakovost življenja tako prebivalcev kot turistov in s tem povečajo 
tudi konkurenčnost kraja. 
Cilj delavnice, ki je na to temo potekala 27. oktobra 2005 v Werfenwengu v Avstriji, je bil 
oblikovati platformo, v okviru katere si bodo predstavniki občin izmenjevali izkušnje in 
informacije o tej problematiki. Na delavnici so sodelovali tudi predstavniki projekta CIPRE-
International „Prihodnost v Alpah“, ki prav tako raziskuje prostočasni in turistični promet ter 
promet dnevnih migracij, kar bo omogočilo ustvarjanje sinergij.  
Sicer pa je občina Werfenweng sodelovala na natečaju CIPRE „Prihodnost v Alpah“ in udi 
prejela nagrado za dejavnosti, ki jih izvaja na področju trajnostne mobilnosti. 
 
Delavnice se je udeležilo 23 oseb iz vseh alpskih držav, ki so dejavni v politiki in upravi 
lokalnih skupnosti.  
 
Program delavnice je bil razdeljen na teoretični del (predavanja) in praktični del (izmenjava 
izkušenj v delovnih skupinah). Zaželeno je bilo, da udeleženci predstavijo tako svoje 
pozitivne kot negativne izkušnje. Da bi se s teoretičnimi obrazložitvami, s katerimi so se 
seznanili v dopoldanskem delu delavnice, udeleženci spoznali tudi v praksi, je bila popoldne 
na območju občine Werfenweng organizirana tudi ekskurzija. 
 
Program 3. tematske delavnice DYNALP, Werfenweng (Avstrija), 27. oktober 2005:  
 
9.00 – 9.10   Pozdravne besede g. Petra Brandauerja, župana Werfenwenga, in 

Rainerja Siegeleja, predsednika Omrežja občin „Povezanost v Alpah“  
9.15 – 10.35   Predstavitev primerov iz prakse: 

1. Zahteve za integrirane koncepte mobilnosti 
 (Pierre Moreau, Cabinet Architecture et territoire, Grenoble/F) 
2.  „Počitnice brez avtomobila ali kako so v Werfenwengu počitnice 

brez naglice postale stvarnost“ 
 (Karmen Mentil, ÖAR Regionalberatung GmbH/A) 
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3.  Okolju prijazna mobilnost v Naravnem parku Adamello Brenta/I 
 (Claudio Ferrari in Matteo Viviani, Naravni park Adamello Brenta/I) 
4. Xeismobil – 16 občin uresničuje vizijo ekomobilnosti 
 (Werner Huber, vodja projekta Xeismobil/A) 

10.35 – 11.00  Odmor za kavo 
11.00 – 12.30 Moderirane delovne skupine za različna vsebinska področja, ki so bila 

glede na interes udeležencev še natančneje določena  
Teme: - Sodelovanje občin pri upravljanju mobilnosti; 
  Uvod in moderacija: Werner Huber, Xeismobil (Xeismobil je 

projekt na področju prometa, ki si prizadeva za ohranitev 
javnih prevoznih sredstev v alpskih regijah.) 

 - Inovativne rešitve za prihod in odhod gostov brez uporabe 
avtomobila;  

  Uvodni nagovor in moderacija: Marcella Morandini, 
Ecoistituto di Bolzano/I 

 -  Okolju prijazna mobilnost na lokalni ravni; 
  Uvodni nagovor in moderacija: Karmen Mentil, ÖAR 

Regionalberatung GmbH  
12.30 – 13.00   Predstavitev rezultatov na okrogli mizi, zaključne misli 
13.00 – 17.00  Kosilo, nato ekskurzija:  

uvod (g. Peter Brandauer), ogled kratkega filma o projektu „Sanft 
mobiles Werfenweng“, poskusna vožnja z različnimi vozili na električni 
pogon, nato vožnja do fotovoltaične elektrarne (prav tako z 
elektrovozili) 

17.00   Zdravica in zaključek delavnice 
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2.4 Leutkirch im Allgäu (Nemčija), 23. 6. 2006: Smisel in namen 
tematskih poti: kateri so dejavniki njihove uspešnosti? 

Število občin, kjer so zasnovali ali pa trenutno načrtujejo tematske in doživljajske poti, je 
vedno večje. V teh projektih je skrito veliko energije in prizadevanj. Kako pa je z ustvarjanjem 
vrednosti na regionalni ravni? Katere regionalne razvojne spodbude lahko izvirajo iz 
tematskih in doživljajskih poti? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to? Katerim napakam se 
je mogoče izogniti? 
 
Cilj delavnice je izmenjava mnenj in informacij o vseh navedenih vprašanjih z drugimi 
občinami, pridobitev spodbud in idej za izvajanje v lastnem kraju ter osvojitev novih načinov 
razmišljanja o razvoju tematskih in doživljajskih poti. 
 
Delavnica je namenjena naslednjim ciljnim skupinam: 
turističnim delavcem, tistim, ki se ukvarjajo z ohranjanjem tradicionalne kulture, 
naravovarstvenikom in vsem drugim, ki jih zanima omenjena tema in ki prihajajo iz 
partnerskih občin v okviru DYNALP, občin članic „Povezanost v Alpah“ in drugih mest in 
občin v južni Nemčiji, Avstriji, Lihtenštajnu in nemško govorečem delu Švice. 
 
Ker bo delavnica potekala le v nemškem jeziku, podrobnejše informacije o programu niso na 
voljo v francoščini, italijanščini in slovenščini. 
 
 

3 Projekti na lokalni in regionalni ravni  
Občine, ki so bile vključene v projekt DYNALP, so izvajale projekte na področju turizma, 
varstva narave in urejanja krajine, hribovskega kmetijstva ter trajnostnega razvoja in urejanja 
prostora, s tem pa v konkretni obliki prispevale k uresničevanju Alpske konvencije in 
trajnostnega razvoja na krajevni ravni.  
Vsi projekti so predstavljeni na spletni strani www.dynalp.org v jeziku države izvora in 
angleškem jeziku, v seznamu pa jih je mogoče iskati po državah in temah. 

http://www.dynalp.org/
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